

附件 2

防震减灾信息管理经费项目 绩效评价报告

评价部门： 西藏自治区地震局

被评价部门： 西藏自治区地震局

报告日期： 2025. 4. 28



防震减灾信息管理经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目内容包括 29 个测震台站数据专线租赁服务。

（二）项目绩效目标。

预算执行情况：预算金额 22 万元，执行金额 22 万元，执行率 100%。完成全年工作任务并保障全年地震监测数据正常传输。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：评估项目资金使用效率和效果，确保资金使用的合理性和有效性。

对象：防震减灾信息管理经费项目。

范围：项目资金使用、项目执行过程、项目产出和效益。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则：客观公正、科学合理、注重实效。

指标体系：包括产出指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

评价方法：采用定量与定性相结合的方法。

评价标准：根据项目目标和绩效指标设定。

（三）绩效评价工作过程。

准备阶段：收集项目资料，确定评价指标和方法。

实施阶段：进行现场考察、数据收集和分析。

总结阶段：撰写评价报告，提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论（附绩效评价指标评分表）

综合评价得分为 100 分，项目执行情况良好，达到了预期目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值
产出指标	数量指标	地震监测台站运行率	\geq	98	%	99.80%	基本达成目标	10.00
产出指标	数量指标	光纤链路正常传输率	\geq	98	%	100%	基本达成目标	10.00
产出指标	质量指标	官网运行率	\geq	98	%	100%	基本达成目标	10.00
产出指标	质量指标	完成观测数据传输	\geq	98	%	99.92%	基本达成目标	10.00
产出指标	时效指标	网络故障处置时间	\leq	1	个工作日	1	基本达成目标	10.00
效益指标	社会效益指标	全区地震观测数据传输稳定	定性	有效保障	项	有效保障	基本达成目标	10.00
效益指标	可持续影响指标	保障全区地震观测数据质量	定性	有效保障	项	有效保障	基本达成目标	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	观测数据使用者满意率	\geq	90	%	100%	基本达成目标	10.00
成本指标	经济成本指标	项目总经费支出	\leq	22	万	22	基本达成目标	10.00

合计	100.00
----	--------

四、绩效评价指标分析

综合评价得分为 100 分，项目执行情况良好，达到了预期目标。

（一）项目决策情况。

项目决策合理，符合防震减灾的实际需求。

（二）项目过程情况。

项目执行过程中，严格按照计划进行，无重大偏差。

（三）项目产出情况。

产出指标均达到或超过预期目标，如地震监测台站运行率、光纤链路正常传输率等。

（四）项目效益情况。

社会效益和经济效益均达到预期，有效保障了地震监测数据的稳定传输。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

严格执行预算，确保资金使用效率。

加强项目管理，确保项目按计划执行。

存在的问题及原因分析：

部分指标如完成观测数据传输的完成率略低于预期，可能由

于外部站点电源供电因素影响。

六、有关建议

加强技术维护，提高数据传输的稳定性。

增加预算灵活性，以应对不可预见的技术问题。

七、其他需要说明的问题

附件：绩效评价指标评分表（参照附件1自行设定）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	该项目完成情况	评分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	完成	10
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	完成	10
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额	完成	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	该项目完成情况	评分
			学性、合理性情况。	或资金量是否与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	完成	10
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	完成	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	完成	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、	完成	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	该项目完成情况	评分
				挪用、虚列支出等情况。		
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	完成	10
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	完成	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	完成	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	该项目完成情况	评分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	完成	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	完成	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	完成	5
合计						100